

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	APelido EMPREENDIMENTO PAVILHÃO INDUSTRIAL - LINHA MAIDANA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO INDUSTRIAL - LINHA MAIDANA
-------------------------	-----------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO	120.497,68	% Período:	6,84%	15,70%	64,76%	12,69%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.108,69	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCAVAÇÕES REATERROS E FUNDAÇÕES	4.138,50	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADA IN	4.019,94	% Período:		100,00%										
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDAD	14.898,45	% Período:		100,00%										
1.5.	COBERTURA E FECHAMENTO METÁLICO	42.020,94	% Período:			100,00%									
1.6.	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	19.496,22	% Período:			100,00%									
1.7.	PINTURA	1.130,52	% Período:				100,00%								
1.8.	PISO	3.422,23	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	1.455,00	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.168,34	% Período:				100,00%								
1.11.	RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA	7.944,03	% Período:			100,00%									
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.239,19	% Período:			50,00%	50,00%								
1.13.	PREVENTIVO DE INCENDIO	415,44	% Período:				100,00%								
1.14.	LIMPEZA GERAL	40,19	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 120.497,68															
				%:	6,84%	15,70%	64,76%	12,69%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	8.247,19	18.918,39	78.035,79	15.296,31							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	8.247,19	18.918,39	78.035,79	15.296,31							
				%:	6,84%	22,54%	87,31%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	8.247,19	27.165,58	105.201,37	120.497,68							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	8.247,19	27.165,58	105.201,37	120.497,68							

AGUAS DE CHAPECO-SC
Local
segunda-feira, 4 de julho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE DEZORDI CASARIN
CREA/CAU: 159.529-0
ART/RRT: 8349585-8