CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS	SEDE ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	SEDE ESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**SEDE ESPORTIVA BAIRRO SÃO CRISTOVÃ**	**337.855,88**	% Período:	16,92%	28,48%	29,86%	18,00%	6,74%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.419,34	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	1.521,70	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.3.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	9.219,60	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	TRANSPORTE DE ENTULHO	1.036,00	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	FUNDAÇÕES	11.449,79	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICA	63.499,29	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.7.	ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO	2.142,93	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.8.	PAREDES REVESTIMENTOS	47.649,33	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	25.916,34	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.10.	GRADIL METÁLICO	5.685,62	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.11.	COBERTURA	63.097,90	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.980,38	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.13.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.209,17	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.14.	FORRO	5.173,34	% Período:				50,00%	50,00%							
							50,00%	50,00%							
1.15.	PISO	49.827,67	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.16.	PINTURA	6.947,06	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.17.	ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE	12.739,37	% Período:					100,00%							
								100,00%							
1.18.	ITENS DE MARMORARIA - CHURRASQUEIF	9.440,05	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.19.	PREVENTIVO DE INCENDIO	703,90	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.20.	LIMPEZA OBRA	197,10	% Período:					100,00%							
								100,00%							

Total: R$ 337.855,88

Período:		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
	%:	16,92%	28,48%	29,86%	18,00%	6,74%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	57.178,72	96.223,35	100.871,45	60.807,82	22.774,54							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**57.178,72**	**96.223,35**	**100.871,45**	**60.807,82**	**22.774,54**							

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS	SEDE ESPORTIVA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO	SEDE ESPORTIVA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
			%:	16,92%	45,40%	75,26%	93,26%	100,00%							
			Repasse:	-	-	-	-	-							
	Acumulado:		Contrapartida:	57.178,72	153.402,07	254.273,52	315.081,34	337.855,88							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	**57.178,72**	**153.402,07**	**254.273,52**	**315.081,34**	**337.855,88**							

Renata Lorenzet:08515973944
Assinado de forma digital por Renata Lorenzet:08515973944
Dados: 2025.12.02 11:00:26 -03'00'

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

terça-feira, 2 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207.601-3
ART/RRT: 10244597-3