CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS	QUADRA DE AREIA	QUADRA DE AREIA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**QUADRA DE AREIA**	**113.516,59**	% Período:	13,73%	29,62%	46,46%	10,19%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.017,17	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	1.293,20	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	8.329,43	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO, PILAR, VIGA BALDRAME E RA	12.382,64	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
1.5.	MURETA EM ALVENARIA	6.662,08	% Período:	20,00%	80,00%										
				20,00%	80,00%										
1.6.	ALAMBRADO 4 M DE ALTURA	42.910,40	% Período:			80,00%	20,00%								
						80,00%	20,00%								
1.7.	PISO	33.156,19	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.609,70	% Período:				100,00%								
							100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	2.776,58	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.10.	LIMPEZA DE OBRA	379,20	% Período:				100,00%								
							100,00%								

Total: R$ 113.516,59

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	13,73%	29,62%	46,46%	10,19%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	15.582,30	33.628,92	52.734,39	11.570,98								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**15.582,30**	**33.628,92**	**52.734,39**	**11.570,98**								
Acumulado:	%:	13,73%	43,35%	89,81%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	15.582,30	49.211,22	101.945,61	113.516,59								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**15.582,30**	**49.211,22**	**101.945,61**	**113.516,59**								

Renata Lorenzet:08515973944 2026.09.15 15:00:43 -03'00'
2026.002.21901

ÁGUAS DE CHAPECÓ
Local

terça-feira, 15 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RENATA LORENZET
CREA/CAU: 207.601-3
ART/RRT: 10683830-7