CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | SEDE ESPORTIVA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | **13.584,25** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | PROJETOS E EXECUÇÃO | 7.764,48 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | SERVIÇOS INICIAIS E LOCAÇÃO | 5.819,77 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **FUNDAÇÕES** | **29.551,54** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | SAPATA ISOLADA | 12.539,72 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | VIGA BALDRAME | 17.011,82 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **SUPRAESTRUTURA** | **29.941,17** | % Período: | 5,56% | 46,67% | 47,77% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | PILARES | 16.638,59 | % Período: | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| 3.2. | VIGA CINTA | 13.302,58 | % Período: | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 30,00% | 70,00% | | | | | | | | | |
| **4.** | **PAREDES E REVESTIMENTOS** | **104.612,68** | % Período: | 10,88% | 32,64% | 56,48% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | ALVENARIA | 56.906,65 | % Período: | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| 4.2. | REVESTIMENTOS | 16.008,71 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 4.3. | ESQUADRIAS | 22.185,47 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 4.4. | GRADIL METÁLICO | 9.511,85 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| **5.** | **COBERTURA** | **51.996,85** | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 5.1. | COBERTURA | 45.335,61 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 5.2. | FORRO | 6.661,24 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| **6.** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | **28.243,64** | % Período: | 4,17% | 65,65% | 30,19% | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA | 4.252,87 | % Período: | 10,00% | 20,00% | 70,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00% | 20,00% | 70,00% | | | | | | | | | |
| 6.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.512,40 | % Período: | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00% | 60,00% | 30,00% | | | | | | | | | |
| 6.3. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 16.478,37 | % Período: | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 80,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| **7.** | **PAVIMENTAÇÃO** | **37.813,36** | % Período: | 5,00% | 95,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 7.1. | PISO | 37.813,36 | % Período: | 5,00% | 95,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,00% | 95,00% | | | | | | | | | | |
| **8.** | **ACABAMENTOS** | **32.814,04** | % Período: | | 33,20% | 66,80% | | | | | | | | | |

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS | SEDE ESPORTIVA, ILUMINAÇÃO E ALAMBRADO DO CAMPO | SEDE ESPORTIVA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>12/26 | 2<br>01/27 | 3<br>02/27 | 4<br>03/27 | 5<br>04/27 | 6<br>05/27 | 7<br>06/27 | 8<br>07/27 | 9<br>08/27 | 10<br>09/27 | 11<br>10/27 | 12<br>11/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 8.1. | PINTURA | 6.632,60 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 8.2. | ACESSÓRIOS E ACESSIBILIDADE | 18.855,72 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 8.3. | MARMORARIA | 7.325,72 | % Período: | | 20,00% | 80,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 20,00% | 80,00% | | | | | | | | | |
| **9.** | **INCENDIO** | **651,80** | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 9.1. | PREVENTIVO DE INCENDIO | 651,80 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| **10.** | **CAMPO DE FUTEBOL** | **69.860,06** | % Período: | 1,01% | 47,88% | 51,12% | | | | | | | | | |
| | | | | 20,00% | 60,00% | 20,00% | | | | | | | | | |
| 10.1. | ALAMBRADO | 62.669,70 | % Período: | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | | |
| 10.2. | ILUMINAÇÃO | 7.038,00 | % Período: | 10,00% | 30,00% | 60,00% | | | | | | | | | |
| | | | | 10,00% | 30,00% | 60,00% | | | | | | | | | |
| 10.3. | LIMPEZ DA OBRA | 152,36 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | |

**Total: R$ 399.069,39**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 15,02% | 43,33% | 41,65% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 59.951,97 | 172.919,00 | 166.198,42 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **59.951,97** | **172.919,00** | **166.198,42** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 15,02% | 58,35% | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 59.951,97 | 232.870,97 | 399.069,39 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **59.951,97** | **232.870,97** | **399.069,39** | | | | | | | | | | |

Renata Lorenzet:08515973944
Assinado de forma digital por Renata Lorenzet:08515973944
Dados: 2026.10.16 07:05:48 -03'00'

ÁGUAS DE CHAPECÓ
**Local**

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: RENATA LORENZET**
**CREA/CAU: 207.601-3**
**ART/RRT: 10734903-0**