

# PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ

PROJETO: Adaptação e reforma cozinha didática

LOCALIZAÇÃO: Rua Blumenau - Bairro Novo Horizonte - Águas de Chapecó

## CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO OBRA GLOBAL

Cód.	Itens/Meses	R\$	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%	MÊS 04	%	Total	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.376,87	2,19%	R\$ 3.376,87	100%							R\$ 3.376,87	100%
2	REVESTIMENTOS DE PAREDES	R\$ 54.701,91	35,48%	R\$ 10.940,38	20%			R\$ 43.761,52	80%			R\$ 54.701,91	100%
3	REVESTIMENTOS DE TETOS E PISOS	R\$ 32.036,50	20,78%					R\$ 16.018,25	50%	R\$ 16.018,25	50%	R\$ 32.036,50	100%
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 30.842,70	20,01%	R\$ 3.084,27	10%	R\$ 10.794,95	35%	R\$ 16.963,49	55%			R\$ 30.842,70	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.907,54	4,48%			R\$ 5.180,65	75%			R\$ 1.726,88	25%	R\$ 6.907,54	100%
6	ESQUADRIAS	R\$ 25.988,86	16,86%			R\$ 23.389,98	90%			R\$ 2.598,89	10%	R\$ 25.988,86	100%
7	LIMPEZA GERAL	R\$ 303,59	0,20%							R\$ 303,59	100%	R\$ 303,59	100%
<b>TOTAL SIMPLES:</b>		<b>R\$ 154.157,96</b>	<b>100,00%</b>	R\$ 17.401,52	11,29%	R\$ 39.365,57	25,54%	R\$ 76.743,26	49,78%	R\$ 20.647,61	13,39%	<b>R\$ 154.157,96</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>				R\$ 17.401,52	11,29%	R\$ 56.767,09	36,82%	R\$ 133.510,35	86,61%	R\$ 154.157,96	100,00%	<b>R\$ 154.157,96</b>	<b>100,00%</b>

DATA:

03/05/2022

Prefeitura Municipal de Águas de Chapecó:

**Leonir Antônio Hentges**  
Prefeito Municipal

Responsável Técnico:

**Aline Dezordi Casarin**  
Engenheira Civil - CREA/SC 159.529-0

Observações: