



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR -	APelido EMPREENDIMENTO PAVILHÃO BOM PASTOR	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVILHÃO BOM PASTOR
------------------	--------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	TELHADO BAIRRO BOM PASTOR	72.179,86	% Período:	12/24 100,00%	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25
Total: R\$ 72.179,86			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
			Contrapartida:	72.179,86											
			Outros:	-											
			Investimento:	72.179,86											
			%:	100,00%											
			Repasse:	-											
			Contrapartida:	72.179,86											
			Outros:	-											
			Investimento:	72.179,86											

ÁGUAS DE CHAPECÓ

Local

terça-feira, 5 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: RENATA LORENZET

CREA/CAU: 207601-3

ART/RRT: